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Introduction :  

Le 2ème mandat de Son Excellence Mahamadou Issoufou, Président de la 

République, commencé le 2 avril 2016,   est bâti  sur le Programme de 

Renaissance Acte II qui s'articule autour de huit (8) axes majeurs , 

repris par Son Excellence Birgi Rafini, Premier Ministre, Chef  du 

Gouvernement,  dans sa Déclaration de Politique Générale (DPG) . 

 Les huit (8) axes majeurs sont : 

1. Promouvoir la renaissance culturelle, 

2. Promouvoir la consolidation des institutions  démocratiques, 

3. Assurer la sécurité des personnes et des biens, 

4. Garantir l'accès à l'eau pour tous, 

5. Assurer la sécurité alimentaire à travers l'I3N, 

6. Développer les infrastructures  de communication et énergétiques, 

7. Développer les secteurs sociaux : éducation et santé, 

8. Promouvoir l'emploi des jeunes. 

L'axe 5 « Assurer la sécurité alimentaire à travers l'I3N » du programme 

de renaissance, est mis en œuvre par un certain nombre de ministères, 

dont celui de l'Environnement et du Développement Durable.  

Ainsi, dans l'atteinte de la sécurité alimentaire, il ressort que les actions 

attendues du ministère en charge de l'Environnement s'articulent autour 

de : (i) l'intensification des productions animales à cycle court, (ii) la 

gestion durable des terres et des écosystèmes, (iii) la valorisation des 

produits forestiers ligneux et non ligneux.  

A cet effet, les cibles ci-dessous ont été fixées au ministère en charge 

de l'environnement dans la période 2016-2021 : 

 récupérer en moyenne 213.000 ha de terre par an ; 

 procéder à la fixation de dunes : passer de 37 041 ha à 182 500 

ha en 2021 ; 

 réaliser des bandes pare feux  et passer  de : 110 330 km 

linéaires à 200 000 km linéaires ; 



5 

 

 récupérer 350 000 ha par la régénération naturelle assistée ; 

 lutter contre les plantes envahissantes terrestres et aquatiques : 

respectivement de 26 779 ha et 1907 ha à 70 000 ha et 10 000 

ha  en 2021 ; 

 passer la production de poisson de 14 000 tonnes en 2015 à 150 

000 tonnes en 2021 ; 

 empoissonner 500 mares ; 

 assurer la gestion des écosystèmes par le renforcement et 

l'extension des aires protégées pour passer de 7 aires à 9 aires 

protégées tout écosystème confondu, 

 augmenter la production de la gomme arabique de 140 000 kg en 

2015 à 200 000 kg en 2021, et celle de Moringa de 9 000 tonnes  

en 2015 à 15 000 tonnes en 2021, 

 mener une étude pour l'indentification d'autres produits 

forestiers. 

Pour l'année 2016 les objectifs du Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable  se présentent comme suit : 

 Récupération des terres : 213 000 ha 

 Fixation des Dunes : 36 500 ha 

 Lutte contre les plantes envahissantes terrestres : 14 000 ha 

 Plantes envahissante aquatiques : 2 000 ha 

 L'ouverture des pare feux : 40 000 km 

 La production du poisson : 30 000 tonnes 

 La régénération naturelle assistée : 70 000 ha 

Le bilan des réalisations, objet du présent rapport annuel  est articulé 

autour de quatre points : 

 Bilan des réalisations physiques et financières 

 Effets induits des activités réalisées 

 Difficultés rencontrées 

 Conclusion. 
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I. Bilan des réalisations physiques et financières 

Dans cette partie il s'agira de faire l'état de mise en œuvre des actions 

physiques retenues région par région.  

1.1 De la récupération des terres dégradées : 

Le but  visé par les travaux de récupération des terres dégradées est la 

protection des cours d'eau et des infrastructures socio-économiques contre 

l'ensablement et l'amélioration des productions agro-sylvo-pastorales, fauniques 

et halieutiques, renforçant ainsi la résilience des populations face aux effets des 

changements climatiques. 

La situation des réalisations en matière de traitement  des terres dégradées 

suivant les régions du pays est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Situation des traitements des terres dégradées par région. 

Régions Réalisations 
(ha) 

Couts en milliers de F 
CFA 

Nbre h/J Revenu distribué en 
milliers de F CFA 

Agadez 969,52 193 904 46 537 93 074 

Diffa 2 773 554 600 133 104 266 208 

Dosso 4 377 875 354 210 085 420 170 

Maradi 2 751 550 200 132 048 264 096 

Niamey 440 88 000 21 120 42 240 

Tahoua 11 847 2 369 308 568 634 1 137 268 

Tillabéri 6 182 1 236 382 296 732 593 463 

Zinder 3 057 611 406 146 737 293 475 

TOTAL 32 396 6 479 154 1 554 997 3 109 994 

 

Commentaire : il ressort de ce tableau, sur une prévision globale annuelle 

de 213 000 ha, 32 396 ha ont été traités, soit un taux de réalisation de  

15,21 %. Ce faible taux se justifie notamment par l’insuffisance des 

ressources affectées et de synergie entre les acteurs.  
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Ce déficit de synergie rend difficile la capitalisation des données.  

1.2  De la fixation des dunes 

L'action vise essentiellement à  traiter et stabiliser les dunes vives et mortes à 

travers des opérations mécaniques et biologiques. Le tableau 2 indique la 

situation de fixation de dunes au cours de l'année 2016. 

Tableau 2: Situation des opérations de fixation des dunes suivant les régions 

Régions Réalisations  

(ha) 

Couts en milliers de F 
CFA 

Nbre h/J Revenu distribué en 
milliers de FCFA 

Agadez 36 7 200 1800 3 600 

Diffa 5 089 1 017 800 254450 508 900 

Dosso 0 0 0 0 

Maradi 69,5 13 900 3475 6 950 

Niamey 0 0 0 0 

Tahoua 95 19 000 4750 9 500 

Tillabéri 396,86 79 372 19843 39 686 

Zinder 930 186 000 46500 93 000 

TOTAL 6 616 1 323 272 330818 661 636 

 

Commentaire : Sur 36500 ha comme cible annuelle à réaliser, 6 616 ha ont été 

réalisés, soit  18,13   %.  La région de Diffa totalise plus de 77% de la superficie 

traitée au cours de l'année. Le faible taux de réalisation se justifie par : (i)  

l’insuffisance des moyens financiers affectés par l’Etat, (ii) la faible mobilisation 

de ces moyens et (iii) l'insuffisance de l'intervention des partenaires techniques 

et financiers dans le domaine. 

1.3  De l'ouverture des  bandes pare feux : 

L'ouverture des bandes pare feux vise la sécurisation des parcours en cas de 

feux de brousse. L'activité est principalement orientée dans les zones pastorales 

névralgiques aux feux de brousse. 
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Tableau 3: situation des bandes pare feux par région 

Régions Réalisations 
(km) 

Couts en milliers de 
F CFA 

Nbre h/J Revenu distribué en milliers de 
FCFA 

Agadez 2 758 137 900 55 160 110 320 

Diffa 1 698 84 875 33 950 67 900 

Dosso 2 357 117 825 47 130 94 260 

Maradi 2 528 126 400 50 560 101 120 

Niamey 0 0 0 0 

Tahoua 1 939 96 959 38 784 77 567 

Tillabéri 2 067 103 360 41 344 82 688 

Zinder 2 045 102 250 40 900 81 800 

TOTAL 15 391 769 569 307 828 615 655 

 

Commentaire : la cible annuelle des bandes pare feux est de 40 000km, il n’ été 

réalisé que 15 391 km, soit un taux de réalisation de 38,48 %. 

1.4  De la production des plants forestiers : 

Cette activité consiste à produire des plants par des pépiniéristes villageois 

généralement organisés en groupements dont ceux des femmes sont 

prédominants. Les plants produits sont utilisés dans les différentes plantations au 

niveau des sites de récupération des terres et de « un  village un bois « , de 

fixation des dunes, des écoles ,des infrastructures sanitaires… 
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Tableau 4: situation de la production des plants 

Régions Réalisations 
(plants) 

Couts en milliers 
de F CFA 

Nbre h/J Revenu distribué en milliers de F 
CFA 

Agadez 81 360 8 136 2 034 8 136 

Diffa 2 684 882 268 488 67 122 268 488 

Dosso 1 122 976 112 298 28 074 112 298 

Maradi 621 987 62 199 15 550 62 199 

Niamey 107 515 10 752 2 688 10 752 

Tahoua 1 238 103 123 810 30 953 123 810 

Tillabéri 2 549 087 254 909 63 727 254 909 

Zinder 1 279 070 127 907 31 977 127 907 

TOTAL 9 684 980 968 498 242 125 968 498 

 

Commentaire : sur une prévision annuelle de 10 000 000 de plants au plan 

national, il a été produit 9 684 980 plants forestiers, soit un taux de réalisation 

de  96,85 % qui, demeure le meilleur taux de toutes les réalisations. 
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1.5  Des plantations  

Il s'agit des différents types de plantations (en blocs, linéaires, enrichissement de 

forêts…), qui visent à reconstituer le couvert végétal ligneux. 

Tableau 5: Situation des plantations par région 

Régions Réalisations 
(ha) 

Couts en milliers de F 
CFA 

Nombre h/J Revenu distribué 
en milliers de FCFA 

Agadez 315 9 860 2 465 9 860 

Diffa 2 010 62 913 15 728 62 913 

Dosso 3 888 121 694 30 424 121 694 

Maradi 1 926 60 280 15 070 60 280 

Niamey 159 4 977 1 244 4 977 

Tahoua 7 896 247 145 61 786 247 145 

Tillabéri 2 752 86 138 21 534 86 138 

Zinder 695,9 21 782 5 445 21 782 

TOTAL 19 642 614 787 153 697 614 787 

 

Commentaire : sur une prévision annuelle de  30 000 ha de plantation, il a été 

réalisé 19 642 ha correspondant à  65,47 % de réalisation. Il ressort de l’analyse 

du tableau que la Région de Tahoua a réalisé plus de 40 %  des plantations 

effectuées en 2016. 

1.6  De  la lutte contre  les plantes envahissantes terrestres 

L'opération consiste à désherber les parcours des plantes non appétées  dont 

entre autres le Sida cordifolia qui colonisent des vastes superficies des aires de 

pâturage.   
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Tableau 6: Situation de la lutte contre les plantes envahissantes terrestres 

Régions Réalisations (ha) Couts en milliers de F 
CFA 

Nbre h/J Revenu distribué en 
milliers de FCFA 

Agadez 615,53 24 621 12 311 24 621 

Diffa 29 1 160 580 1 160 

Dosso 1 947 77 892 38 946 77 892 

Maradi 1074 42 960 21 480 42 960 

Niamey 160 6 400 3 200 6 400 

Tahoua 1 881 75 228 37 614 75 228 

Tillabéri 596,5 23 860 11 930 23 860 

Zinder 7 000 280 000 140 000 280 000 

TOTAL 13 303 532 121 266 061 532 121 

 

Commentaire : sur un objectif annuel de  14 000 ha de plantes envahissantes 

terrestres  à traiter, il a été réalisé 13 303 ha, soit  95 %.  La Région de Zinder à 

elle seule a réalisé les 53%. 

1.7  De la lutte contre les plantes envahissantes aquatiques  

Cette opération vise à faucarder  les plantes envahissantes comme le Typha 

australis, la Jacinthe d’eau. En effet ces plantes entravent la navigation et 

affectent la productivité agro sylvo pastorale et halieutique ainsi la santé 

humaine.  
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Tableau 7: Situation de la lutte contre les plantes envahissantes aquatiques 

Régions Réalisations 
(ha) 

Couts en milliers de F 
CFA 

Nbre h/J Revenu distribué en milliers 
de FCFA 

Agadez 24 19 200 9 600 19 200 

Diffa 0 0 0 0 

Dosso 15 12 000 6 000 12 000 

Maradi 0 0 0 0 

Niamey 6 4 800 2 400 4 800 

Tahoua 112 89 600 44 800 89 600 

Tillabéri 0,25 200 100 200 

Zinder 313,72 250 976 125 488 250 976 

TOTAL 470,97 376 776 188 388 376 776 

 

Commentaire : L’objectif annuel de la lutte contre les plantes envahissantes 

aquatiques est de 2000 ha. Il a été réalisé 470,97 ha, soit un taux de réalisation 

de   23,55 %, dont l'essentiel des réalisations ont été effectuées dans la région 

de Zinder. En effet, la région de Zinder est une zone qui regorge assez de mares 

permanentes dont la plus part sont  infestées par le Typha australis. 
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1.8  De l'empoissonnement des mares : 

L'opération consiste  à empoissonner des mares permanentes, semi permanentes 

et temporaires afin de booster la production halieutique et améliorer l'état 

nutritionnel des populations. 

Tableau 8: Situation de l'empoissonnement des mares 

Régions Réalisations (mare) Couts en milliers de F CFA 

Agadez                   -                                                  -      

Diffa                   -                                                  -      

Dosso                    2                                         4 000    

Maradi                    2                                         4 000    

Niamey                    3                                         6 000    

Tahoua                    2                                         4 000    

Tillabéri                  13                                       26 000    

Zinder                  16                                       32 000    

TOTAL                  38                                       76 000    

 

Commentaire : Trente (38) mares ont été empoissonnées sur une prévision 

annuelle de 100 mares, soit un taux de réalisation de 38%. L'opération a été 

entièrement financée par les PTF. 
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1.9 De la production du Poisson : 

Il s'agit là des statistiques de pêche issues des points et cours d'eau sur 

l'ensemble du pays y  compris les productions issues de la pisciculture. 

Tableau 9: Situation de la production du poisson au cours du 1er semestre 

Régions Production 1er 
trimestre (tonnes) 

Production 2eme 
trimestre (tonnes) 

Production totale  
(tonnes) 

Diffa ND ND ND 

Dosso 2 341 2 016 4 357 

Maradi 609 608 1 217 

Niamey 40 30 70 

Tahoua 1 759 1 014 2 773 

Tillabéri 2 519 3 325 5 844 

Zinder 336 390 726 

TOTAL 7 604 7 382 14 987 

 Sources : Direction nationale de la Pêche et de l'Aquaculture  

Commentaire : A l'élaboration du présent rapport, nous ne disposons que de la 

production du poisson du 1er semestre, qui est de 14 987 tonnes soit près de 

50% de la production annuelle prévue. Cette production serait au-delà de 50% si  

la pêche était autorisée dans la région de Diffa, qui regorge assez de 

potentialités en à la matière.  
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1.10 De la Régénération Naturelle Assistée  (RNA):  

Elle consiste à repérer et protéger les jeunes pousses ayant poussées 

spontanément dans les champs. Elle a pour objectif d'accroitre et de réguler  la 

densité des arbres dans les champs sans procéder à la plantation. 

Tableau 10: Situation  de la RNA par région 

Régions Réalisations  
(ha) 

Coûts en milliers de  
FCFA 

Revenus  (en milliers) 
distribués à la population 

Agadez 286 2 145 1 716 

Diffa 0 0 0 

Dosso 12887 96 653 77 322 

Maradi 6911,89 51 839 41 471 

Niamey 0 0 0 

Tahoua 1974 14 805 11 844 

Tillabéri 750 5 625 4 500 

Zinder 2000 15 000 12 000 

TOTAL 24 809 186 067 148 853 

 

Commentaire : Sur un objectif annuel de 70 000 ha de RNA, il été a réalisé  

24 809 ha de RNA, soit un taux de réalisation de  35,44 %. La Région de Dosso a 

eu à réaliser plus de 51,19% des réalisations de l'ensemble des régions. 

 

1.11 De la production de la gomme arabique et des feuilles de Moringa 

Les données liées à la production de la gomme arabique et du Moringa  ne seront 

disponible qu'a l'issue des enquêtes envisagées pour 2017.  
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1.12 Synthèses des réalisations physiques 

Tableau 11: Récapitulatif des réalisations physiques exécutées de janvier à décembre 2016 

Activité/Sous activités Unité Programmation  
2016-2020 

Cibles  
2016 

Niveau de 
réalisations 
2016 

Ecart Taux de 
réalisation 
2016 (%) 

Cout 
*1000 
FCFA 

nbre HJ Revenus 
distribués 
aux 
populations 
(* 1000 F 
CFA) 

A1.1 Récupération des terres 
dégradées  

ha 1 065 000 213 000         32 396    -     180 604,23           15,21    6 479 154    1 554 997    3 109 994 

 A1.2 Fixation des dunes ha 182 500 36 500           6 616    -       29 883,64           18,13    1 323 272          330 818    661 636 

A1.3 Production des plants plants 50 000 000 10 000 
000 

   9 684 980    -     315 020,00           96,85    968 498          242 125    968 498 

A1.4 Plantations ha 150 000 30 000         19 642    -       10 358,23           65,47       614 787             153 697    614 787 

 A1.5 Lutte contre les plantes 
terrestres envahissantes 

ha 70 000 14 000         13 303    -            696,97           95,02    532 121,20 266 061 532 121 

A1.6 Empoissonnement des 
mares 

mare 500 100                36    -              64,00           36,00    72 000 0 0 

A1.7 Lutte contre les plantes 
aquatiques envahissantes 

ha 10 000 2 000              471    -         1 529,03           23,55    376 776          188 388    376 776 

A1.8 Ouverture des bandes 
pare feux 

km 200 000 40 000         15 391    -       24 608,62           38,48    769 569 307 828 615 655 

Production de la gomme 
arabique  

tonnes 200 000 40 000 ND ND     

Production de  
moringa  

tonnes 15 000 3 000 ND ND     
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production de  
poissons  

tonnes 150 000 000 30 000         14 986,37    -       15 013,63           49,95       

Régénération naturelle 
assistée (RNA) 

ha 350 000 70 000         24 808,89    -       45 191,11           35,44    186 067 99 236 186 067 

Total             11 322 244 3 143 148 7 065 231 

 

Commentaire : il ressort du tableau ci dessus, que les taux de réalisations varient de 15,21 % à 96,85 %.  On remarque que 

l'activité restauration des terres pour laquelle les plus hautes autorités ont pris l'engagement solennel de faire restaurer 

annuellement 213 000 ha est à 32 396   ha correspondant à un niveau d'atteinte de 15,21 %. Ce faible taux de réalisation 

s'explique  d'une part du fait des difficultés de mobilisation de ressources financières, et d'autre part de l'insuffisance de 

synergie entre la multitude d'acteurs, ne permettant pas  de capitaliser le maximum de données.  La production du poisson 

ne concerne que celle du 1er et 2ème trimestre, sans les données de la région de Diffa  pour raison d'insécurité ; cependant 

les données du 3ème et 4èmetrimestre sont en cours de traitement. Quant aux données liées à la production de la gomme 

et  du Moringa, elles  ne seront obtenues qu'en 2017 à l'issue d'une enquête nationale.  

De janvier à décembre 2016, il a été mobilisé pour l'ensemble des activités  3 143 148 hommes jours ayant 

bénéficié en cash  de plus de   7 milliards de F CFA. Aussi, le volet pêche  (les captures) représente pour le 

premier semestre un chiffre d'affaire de plus de 14,66 milliards de francs CFA. 
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II. Effets induits des activités réalisés : 

Les activités réalisées dans le secteur de l'environnement  ont  

permis d'obtenir un certain nombre d'effets induits sur le plan écologique 

et socio-économique. En effet, sur le plan écologique on retiendra entre 

autres  comme effets induits :  

 la préservation des bases productives,  

 l'augmentation du potentiel agro-sylvo-pastoral,  

 L'amélioration de la biodiversité  qui s'observe à moyen et 

long terme. 

Quant aux  effets induits sur le plan socio-économiques il s'agit de : 

 la réduction de l'exode rural  à travers la création 23 811 

d'emplois  temporaires de six mois suite aux travaux de Haute 

Intensité de Main d'œuvre (HIMO), 

 le développement des compétences locales en matière  des 

techniques de gestion durable des terres et des eaux (GDTE),   

 L'amélioration de l'état nutritionnel des populations  par 

l'augmentation de la production des produits forestiers non 

ligneux et halieutiques ; 

 L'augmentation substantielle des revenus  des ménages. 

 III. Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées au cours de l’exécution des activités et qui expliquent 

les faibles taux de réalisations sont entre autres :  

 L’insuffisance de synergie entre la multitude d'acteurs intervenant dans le 

secteur de l'environnement, particulièrement dans la GDT, 

 Le faible  niveau de financement des actions de Gestion des Ressources 

Naturelles (GRN)  sur le budget national et celui  des collectivités ;  

 Le sous payement des activités de CES/DRS et de fixation de dunes par 

certaines ONGs, 
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 Le faible intérêt de la plus part des conseils municipaux pour les dossiers de 

micro projets de Gestion de Ressources Naturelles (GRN); 

 La faible mobilisation des ressources financières (Autorisation des Dépenses) 

au niveau des paieries régionales ; 

 Enfin, l’insuffisance dans la collecte des données sur les programmations et 

les réalisations de certains partenaires (ONGs et Associations) intervenant 

dans le secteur. 
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Conclusion : 

Après douze (12) mois de mise en œuvre du volet environnement du Programme 

de la Renaissance II, il a été réalisé : 

 32 396 ha de traitement de terres dégradées, 

 6 616ha de traitement de dunes, 

 15 391 km  de bandes pare feux, 

 9 684 980   de plants forestiers, 

 19 642 ha de plantation,  

 13 303 ha plantes envahissantes terrestres désherbées, 

 471 ha de plantes envahissantes aquatiques faucardées, 

 38 mares empoissonnées, 

 14 987 tonne de poisson produit (au 1er semestre 2016), 

 24 809 ha de régénération naturelle assistée. 

L'ensemble de ces réalisations a mobilisé 3 143 148 hommes jours, soit la 

création de 23 811 emplois temporaires de six mois, ayant bénéficié en cash de 

plus de  sept (7) milliards de francs CFA.  

Aussi la production de 14.404 tonnes de poisson   a généré un chiffre d'affaire de 

plus de 14,66 milliards de francs CFA. 

Les faibles taux de réalisation observés au niveau de toutes les activités 

s'expliquent par les difficultés de mobilisation de ressources financières d’une 

part, et l'insuffisance de synergie  entre la multitude d'acteurs d'autre part, qui 

ne permettent pas  de capitaliser le maximum de données. 

A fin de pallier les difficultés, le Ministère développe des initiatives  notamment 

l’élaboration des dossiers de projets et le développement de partenariat  avec les 

Partenaires Techniques et Financiers  (PTF) et les ONGs. 
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